



PROJEKT-AUFTRAG								
Projektstartereignis: <ul style="list-style-type: none"> Projektauftrag durch den Lehrer 	Projektstarttermin: <ul style="list-style-type: none"> 25.09.2025 							
Inhaltliches Projektendereignis: <ul style="list-style-type: none"> Funktionen & Ziele der Apps erfüllt. Formales Projektendereignis: <ul style="list-style-type: none"> Abschlusspräsentation 	Projektendtermine: <ul style="list-style-type: none"> 23.12.2025 							
Projektziele: <u>Gruppen & Kanäle (Kommunikation)</u> <ul style="list-style-type: none"> Öffentliche & private Kanäle pro Gruppe. Posts erstellen/lesen, optional Kommentare (Phase 2). Push bei neuen Posts in abonnierten Kanälen. Mitglied sieht nur Kanäle seiner Gruppe; private Kanäle nur, wenn hinzugefügt. <u>Mitgliederverwaltung (Lehrer/Coach, Schüler, Eltern)</u> <ul style="list-style-type: none"> Rollen: Owner, Leiter, Mitglied; Eltern mit Lesezugriff auf ausgewählte Kanäle. Guardianship: Eltern ↔ Schüler (pro Gruppe). Einladungen per Code/Link; Rollenwechsel durch Leiter/Owner. <u>Kalender/Termine</u> <ul style="list-style-type: none"> Events mit Titel/Ort/Start/Ende, RSVP (Ja/Nein/Vielleicht). Liste + Detail, Teilnehmezahl. <u>To-Do-Liste</u> <ul style="list-style-type: none"> Aufgaben pro Gruppe oder Kanal, Status (open/in-progress/done), Fälligkeitsdatum. Zuweisung an Person („Assigned to ...“), Filter „mir zugewiesen“ 	Nicht-Projektziele: <u>Keine Webseite</u> <ul style="list-style-type: none"> Nur mobile App (Expo, iOS/Android) Kein Web-Build/Hosting/Responsive Präsentation/Doku nur aus der App <u>Keine Zahlungen/Kasse</u> <ul style="list-style-type: none"> Keine Beträge/Transaktionen erfassen Keine Bank-/Zahlungsdaten/Belege Kassenmodul ist out of scope <u>Kein Kalender Sync</u> <ul style="list-style-type: none"> Termine nur in-App Kein Google/Outlook/Apple-Kalender Kein ICS-Import/Export <u>Keine externen Logins</u> <ul style="list-style-type: none"> Nur E-Mail + Passwort/Magic-Link Kein Google/Apple/Facebook Passwort-Reset + E-Mail-Verifikation 							
Hauptaufgaben (Projektphasen): <ul style="list-style-type: none"> Projektmanagement Konzeption Back- & Frontend Development Test & Qualitätssicherung Dokumentation 	Projektressourcen und –kosten*: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Ressourcen-/Kostenart</th> <th style="width: 20%;">Mengen- einheit</th> <th style="width: 40%;">Kosten (in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Ressourcen-/Kostenart	Mengen- einheit	Kosten (in Euro)	-	-	-
Ressourcen-/Kostenart	Mengen- einheit	Kosten (in Euro)						
-	-	-						
ProjektauftraggeberIn: <ul style="list-style-type: none"> Micheal Leeb 	ProjektleiterIn: <ul style="list-style-type: none"> Wayne Vincent Abiva 							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Vorname Nachname, (ProjektauftraggeberIn)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Vorname Nachname, (ProjektleiterIn)</p> </div> </div>								

* Kategorien für das Budget des gesamten Projektes möglich:

Kategorie A: bis 0,3 Mio €

Kategorie B: bis 1 Mio €

Kategorie C: bis 10 Mio €

Kategorie D: über 10 Mio €